

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: 31/03/2017
DD/MM/AAAA

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Campeche

Nombre del Fondo: FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR. Ejercicio Fiscal Reportado: 2013

Nombre del Proyecto General: Aseguramiento de la Calidad de los Programas Educativos de la Universidad Autónoma de Campeche.

Objetivo General: Proporcionar equipamiento e infraestructura derivado del incremento de la matrícula de los Programas Educativos de la Universidad Autónoma de Campeche por mantener la buena calidad.

Trimestre: 1o.

Monto total asignado al proyecto (Por rubro)			
Construcción	Equipamiento	Otra / Productos financieros	Total
6,779,573.50	6,779,573.50	1,128,802.53	14,687,949.53

No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Monto Federal Asignado	Monto reportado en años anteriores	Monto reportado en 2016	Monto reportado en 2017 Trimestres				Monto total ejercido en 2017	TOTAL EJERCIDO 2013	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
								1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2018				
1	Solicitar recursos para la continuidad del Campus V	1.1- Gestionar infraestructura para la continuidad del campus V	1.1.1	Continuidad Campus V FCQB.	6,779,573.50	0.00	4,246,343.11	2,533,230.39	0.00	0.00	0.00	2,533,230.39	6,779,573.50	0.00	100%
2	Equipamiento de los programas educativos que aun no cuentan con al menos una generación de egresados, derivados al incremento de la matrícula.	2.1- Reforzar los equipos del programa no evaluable de la DES de Ciencias de la Salud.	2.1.1	Adquisición de equipos para la Lic. en Nutrición.	652,959.20	215,167.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,167.50	437,801.70	33%
		2.2- Mejorar los equipos del programa no evaluable de la DES de Ciencias Agropecuarias.	2.2.1	Adquisición de equipos para la Lic. en Agropecuarias.	1,161,730.00	1,100,887.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,887.09	60,842.91	95%
3	Aseguramiento de la calidad de los programas educativos con nivel 1, proporcionando la actualización de equipos generados por el incremento de la matrícula	3.1- Dotar de equipos a algunos PE de buena calidad de la DES de Ciencias de la Salud.	3.1.1	3.1.1- Equipamiento de los programas de buena calidad de la DES de Ciencias de la Salud: Lic. en Enfermería, Lic. en Gerontología, Médicos Cirujanos y Químico Farmacéutico Biólogo.	1,648,000.00	1,527,050.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,527,050.47	120,949.53	93%
		3.2- Dotar de equipos a los PE de buena calidad de la DES de Ingeniería y Ciencias.	3.2.1	Equipamiento de los PE: Biólogo, Ing. Bioquímico Ambiental, Ing. en Sistemas Computacionales.	380,000.00	377,882.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,882.93	2,117.07	99%
		3.3 Dotar de equipos a los PE de buena calidad de la DES de Ciencias Sociales y Humanidades.	3.3.1	Equipamiento de los PE: Lic. en Contaduría, Lic. en Admón y Finanzas, Lic. en Economía, Lic. en Ciencias Políticas y Admón, Lic. en Derecho, Lic. en Literatura, Lic. en Historia y Lic. en Psicología.	323,874.30	289,180.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,180.38	34,693.92	89%
4	Proporcionar el equipamiento en los programas de posgrado reconocido en el PNPIC	4.1- Apoyar con la adquisición de equipos para los programas de posgrado reconocidos en el PNPIC	4.1.1	Adquisición de equipo para la Maestría Multidisciplinaria para el manejo de la Zona Costero Marina.	113,000.00	112,997.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,997.31	2.69	100%
		4.1.2	Adquisición de equipo para la Maestría en Ciencias de la Preservación de Materiales.	2,500,000.00	2,497,373.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,497,373.76	2,626.24	100%	
GRAN TOTAL					13,559,147.00	6,120,539.44	4,246,343.11	2,533,230.39	0.00	0.00	0.00	2,533,230.39	12,900,112.94	659,034.06	95%

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS

El avance en el ejercicio de algunas de las metas ha reforzado y actualizado el equipamiento de los PE de la UACAM. En el apartado de monto total del proyecto por fuente de financiamiento, se menciona otra fuente la cual corresponde a los productos financieros generados de los saldos del presente proyecto. Los intereses \$ 1,128,802.53 y el saldo \$ 659,034.06 se encuentra comprometido en obra por re calendarización del Campus V de acuerdo a la autorización AUT- CSEP-UAC-FADDEES-2304001/2013 se distribuyó la obra en la acción 1.1.1.

C.P. JOSE DEL C. SOLANA FLORES
TESORERO DEL PATRONATO UNIVERSITARIO

M.A.P. MARIO ENRIQUE PEREZ CERVERA
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y CALIDAD

L.A.E. GERARDO MONTERO PÉREZ
RECTOR

C. P. ROMÁN JESÚS DÍAZ TAMAYO
CONTRALOR GENERAL

NOTA: La información proporcionada en este Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, el proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.